

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περιστατικό σύστημα (ΠΣ)	Φυσικό Σύστημα (ΦΣ)	Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ)	Αστικό Σύστημα - Φρεάτια (ΑΦ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ)	Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας (ΨΑ)	Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ)	Τοποθέτηση Παγίδων Οωαπόθεσης (ΠΩ)	Έλεγχος Παγίδων Ωοαπόθεσης (ΕΩ)	Τουριστικές Επιχειρήσεις (ΤΕ)	Υποστήριξη από Υπεύθυνο Π.Ε. (ΥΕ)	Εφαρμογή ULV (ΕΥ)	Τοποθέτηση Παγίδων GAT/OVI (ΤΓ)	Απομάκρυνση Παγίδων GAT/OVI (ΑΓ)	Κοι έλε (ΚΜ)
--------------------------------	---------------------------	--	---	---	--	-----------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	--	----------------------	--	--	--------------------

A/A	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Δευτέρα 10/03	Τρίτη 11/03	Τετάρτη 12/03	Πέμπτη 13/03	Παρασκευή 14/03	Σάββατο 15/03	Κυριακή 16/03
1	ECO204 EMT 7307	Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ ΠΣ ΒΑΛΤΟΝΕΡΑ ΠΣ ΠΕΔΙΝΟ ΠΣ						
2	ECO205 NIE 7609				Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΥΜΝΙΟ ΠΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΠΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΑ ΠΣ			

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω των Ειδοποιήσεων και αυτόματη επικαιροποίηση του προγράμματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 (Ωράριο 09:00-16:00)