

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περισστικό σύστημα (ΠΣ)	Φυσικό Σύστημα (ΦΣ)	Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ)	Αστικό Σύστημα - Φρεάτια (ΑΦ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ)	Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας LV (ΨΑ)	Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ)	Τοποθέτηση Παγίδων Οωαπόθεσης (ΠΩ)	Έλεγχος Παγίδων Οωαπόθεσης (ΕΩ)	Τουριστικές Επιχειρήσεις (ΤΕ)	Υποστήριξη από Υπεύθυνο Π.Ε. (ΥΕ)	Εφαρμογή ULV (ΕΥ)	Τοποθέτηση Παγίδων GAT/OVI (ΤΓ)	Απομάκρυνση Παγίδων GAT/OVI (ΑΓ)	Κοι έλε (ΚΜ)
-------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------

A/A	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Δευτέρα 24/03	Τρίτη 25/03	Τετάρτη 26/03	Πέμπτη 27/03	Παρασκευή 28/03	Σάββατο 29/03	Κυριακή 30/03
1	ECO204 EMT 7307	Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΣ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ ΠΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ ΠΣ						
2	ECO205 NIE 7609				Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ ΠΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ ΠΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ ΠΣ			

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρξει ενημέρωση μέσω ειδοποίησης στο email.  
Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 (Ωράριο 09:00-16:00)