

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περιβατικό σύστημα (ΠΣ)	Φυσικό Σύστημα (ΦΣ)	Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ)	Αστικό Σύστημα - Φρεάτια (ΑΦ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ)	Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας LV (ΨΑ)	Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ)	Τοποθέτηση Παγίδων Οωαπόθεσης (ΠΩ)	Έλεγχος Παγίδων Οωαπόθεσης (ΕΩ)	Τουριστικές Επιχειρήσεις (ΤΕ)	Υποστήριξη από Υπεύθυνο Π.Ε. (ΥΕ)	Εφαρμογή ULV (ΕΥ)	Τοποθέτηση Παγίδων GAT/OVI (ΤΓ)	Απομάκρυνση Παγίδων GAT/OVI (ΑΓ)	Κατάσταση (Κ)
-------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------

A/A	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Δευτέρα 14/04	Τρίτη 15/04	Τετάρτη 16/04	Πέμπτη 17/04	Παρασκευή 18/04	Σάββατο 19/04	Κυριακή 20/04
1	ECO204 EMT 7307		Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΡΥΜΝΙΟ ΠΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΠΣ ΚΟΙΛΑ ΠΣ ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ ΠΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΑ ΠΣ					
2	ECO205 NIE 7609				Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΛΟΗ ΠΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ ΠΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ ΠΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΠΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΣ			

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω των Ειδοποιήσεων και αυτόματη επικαιροποίηση του προγράμματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 (Ωράριο 09:00-16:00)